



**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МОУ «Кекоранская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Создание рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра)	Январь 2023 г.	Директор школы Загребина В.Е.
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	Февраль – март 2023 года	Рабочая группа
3.	Составление калькуляции Операционных расходов на функционирование Центра	Март-апрель 2023 года	Директор школы Загребина В.Е., заведующая хозяйством Обухова Т.Н.
4.	Приказ о создании центра образования Центра и назначении руководителя центра образования Центра	Март 2023 года	Директор школы Загребина В.Е.
5.	Разработка и организационной схемы и дизайн- проекта Центра	Март – апрель 2023 года	Рабочая группа
6.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	Март 2023 года	Директор школы Загребина В.Е.
7.	Составление списка учителей, планирующих работать в центре образования «Точка Роста»	Апрель – май 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина
8.	Обучение учителей, планирующих работать в центре образования «Точка Роста»	Май-июнь 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина
9.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Июнь 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина

10.	Разработка программ дополнительного образования, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору для реализации на базе центра.	Июнь 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина
11.	Разработать план мероприятий на 2023-2024 учебный год	Август 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина
12.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка Роста»	Май 2023 года	Системный администратор Обухов В.Ю.
13.	Проведение закупки услуг по ремонтным работам центра образования «Точка роста»	Июнь 2023 года	Директор школы Загребина В.Е., заведующая хозяйством Обухова Т.Н.
14.	Публикации сведений о функционировании центра образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт школы, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2023 года)	Системный администратор Обухов В.Ю., педагог- организатор Байкузина Е.А.
15.	Проведение ремонтных работ в помещениях центра образования «Точка роста»	Июль-август 2023 года	Заведующая хозяйством Обухова Т.Н.
16.	Прием оборудования по оснащения кабинетов центра образования «Точка роста и своевременная отчетность по договорам и актам приемки выполненных работ	По мере поступления оборудования	Директор школы Загребина В.Е.
17.	Закупка оборудования для ремонта и оснащения кабинетов центра образования «Точка роста»	Июнь, июль 2023 года	Директор школы Загребина В.Е., заведующая хозяйством Обухова Т.Н.
18.	Организация набора детей	Сентябрь 2023 года	Руководитель Центра зам. директора по УВР С.В. Лубнина